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1
DESCRIZIONE

La programmazione dei lavori con 1 metodi reticolari tratta dei metodi e degli strumenti di Project Time

Management che consentono di pianificare, programmare e gestire la costruzione di un'opera edilizia o di

ingegneria civile. E descritta 'applicazione per la programmazione del cantiere del metodo del cammino

critico CPM/IJ (Critical Path Method), del Precedence Diagramming Method (PDM) e del PER’
(Program Evaluation and Review Technique). Sono inoltre descritti i metodi e gli strumenti correlati alla
programmazione reticolare per la gestione dei costi (CPM-COSTI) e per la gestione delle risorse del
processo costruttivo, oltre ai tradizionali metodi grafici (diagrammi Gantt, curve a S, diagrammi

spazio/tempo) ed al controllo integrato tempi/costi con il metodo del Earned Value Analysis (EVA).

Particolare attenzione ¢ posta alla contestualizzazione delle tecniche di programmazione e controllo per il

settore delle costruzioni.
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COSA DICE GOOGLE DI QUESTO LIBRO?

Si propone quindi un metodo di programmazione che ... I'innovazione nei metodi e strumenti di Project
Management. ... dei lavori con 1 metodi reticolari ...

La fase di programmazione, parte fondamentale del processo di gestione e coordinamento dei progetti
(Life Cycle Project Management), ha I'obiettivo di costruire un ...

La programmazione dei lavori con 1 metodi reticolari, Libro di Marco A. Bragadin. Spedizione con
corriere a solo 1 euro. Acquistalo su libreriauniversitaria.it!
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